

## 行政改革大綱見直し及び集中改革プランの策定スケジュール

	市長	本部	事務局	検討委員会(民間)
4月				
5月			大綱見直し案作成	
6月			集中改革プラン(案)作成	
7月		本部会開催 見直し(案)及び 集中改革プラン(案)検討		
8月	大綱(案)及び改革プラン(案) を検討委員会に諮問	大綱(案)及び改革プラン(案) 承認 市長に提出		市長より大綱(案)及び集中改 革プラン(案)諮問・検討
9月				大綱(案)及び集中改革プラン (案)検討
10月				大綱(案)及び集中改革プラン (案)検討
11月	大綱及び改革プラン策定			市長に意見答申
12月	議会報告			