

令和4年度土佐清水市工事等発注見通計画

所属	番号	工事名等	工事場所	入札時期	期間	工事種別	工事概要	契約方法	設計金額 単位:百万円	補助	単独	備考
総務課	1	庁舎渡廊下改修工事	天神町	第2四半期	60日	建築	障害者等用駐車場屋根整備口	入札	4		○	
じんけん課	1	竜串福祉センター解体・改築工事	竜串	第2四半期	150日	解体・改築	解体=260.1㎡、改築=132㎡	入札	60	○		
健康推進課	1	清水中学校蓄電池設備工事	清水ヶ丘	第2四半期	60日	電気	蓄電池27.0kw設備工事	入札	5	○		
農林水産課	1	ため池ハザードマップ作成業務委託	下ノ加江	第2四半期	150日	委託	ため池ハザードマップ作成一式	入札	3	○		
	2	農産物等処理加工施設換気設備改修工事	大岐	第1四半期	90日	管	換気設備改修	入札	2		○	
	3	林道立石線橋梁保全工事	立石	第3四半期	120日	土木	橋脚根継1箇所	入札	6	○		
	4	布治山施設流末排水路設置工事(その2)	布	第2四半期	120日	土木	排水路L=26.0m、集水マスN=1基	入札	6		○	
	5	大浜漁港海岸陸閉鎖測量設計業務委託	大浜	第2四半期	150日	委託	測量設計一式	入札	8	○		
	6	貝ノ川漁港A護岸修繕工事	貝ノ川	第1四半期	120日	土木	護岸修繕	入札	5		○	海洋工事
	7	中浜漁港水産基盤ストックマネジメント工事	中浜	第3四半期	180日	土木	南防波堤L=47.3m、南護岸L=3.0m	入札	40	○		海洋工事
	8	津呂漁港浚渫工事	津呂	第1四半期	120日	浚渫	泊地浚渫 V=230m3	入札	10		○	海洋工事
	9	新地場産品販売施設建築工事	三崎	第1四半期	240日	建築	新施設整備:木造平屋建 594㎡	入札	270	○		
	10	土佐清水市地場産品販売施設解体改修工事	三崎	第1四半期	30日	解体	既存施設解体・改修	入札	8	○		
観光商工課	1	ぐるっと竜串ウエストパーク整備事業	竜串	第1四半期	180日	土木	竜串西側駐車場(レスト竜串跡地)整備工事	入札	91	○		土木と建築に分けた入札になる可能性あり
	2	爪白キャンプ場改修工事	三崎	第1四半期	60日	建築	管理棟・外部流し庇設置工事	入札	7		○	
まちづくり対策課	1	汐見町第2団地軒裏等補強工事	汐見町	第1四半期	60日	塗装	外壁等調査A=400㎡、爆裂処理A=50㎡、軒裏・庇塗装A=110㎡	入札	4		○	
	2	曙団地2号棟外壁等改修工事	浦尻	第2四半期	120日	塗装	外壁等塗装A=1,000㎡、屋根塗装A=310㎡	入札	12	○		

所属	番号	工事名等	工事場所	入札時期	期間	工事種別	工事概要	契約方法	設計金額 単位:百万円	補助	単独	備考
まちづくり 対策課	3	大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定業務委託	三崎他4地区	第2四半期	130日	委託	三崎、グリーンハイツ、清水第3地区、緑ヶ丘4地区23カ所 基礎資料整理、現地踏査、優先度評価、宅地カルテ作成	入札	8	○		
	4	総合公園市民体育館屋根改修工事監理業務委託	市民体育館	第2四半期	90日	委託	市民体育館屋根改修工事監理委託	入札	1	○		
	5	総合公園市民体育館屋根改修工事	市民体育館	第2四半期	150日	建築	A=3,399㎡ カバー工法:マッターラーフ 避雷針改修	入札	190	○		
	6	グリーンハイツ1号公園フェンス改修工事	グリーンハイツ	第1四半期	110日	土木	延長:L=109.4m柵工L=109.4m H=1,200mm	入札	3		○	
	7	都市公園遊具撤去工事	中央公園他10公園	第1四半期	90日	土木	中央公園他計10公園、遊具15基撤去	入札	1		○	
	8	総合公園大規模複合遊具設置工事	総合公園	第2四半期	185日	土木	複合遊具1基設置	入札	30	○		
	9	総合公園整備工事	総合公園	第2四半期	150日	土木	A=21,000㎡ 切土工V=15,500㎡ 盛土工V=15,500㎡	入札	15	○		
	10	交通安全施設整備工事	市内一円	第2四半期	60日	土木	カーブミラー等	入札	1		○	
	11	市道道路維持修繕(舗装)	市内一円	第1四半期	R5 3/31	舗装	オーバーレイ	入札	5		○	
	12	市道大岐横道下益野線	大岐～横道	第2四半期	110日	舗装	施工延長L=60m 舗装打ち替え	入札	5		○	
	13	市道清水山手2号線道路改良工事	天神町	第1四半期	95日	土木	施工延長 L=23m 法面吹付工 A=70m ²	入札	3		○	
	14	市道足摺岬臨港線道路改良工事	足摺岬	第1四半期	115日	土木	施工延長 L= 80m 法面保護工 A= 320m ²	入札	6		○	
	15	市道松尾中央線道路改良工事	松尾	第1四半期	100日	土木	施工延長 L=34m(3工区) 擁壁工1.0式 根継ぎ工1.0式	入札	4		○	
16	市道緑ヶ丘5号線道路改良工事	緑ヶ丘	第1四半期	100日	土木	施工延長 L=15m 落石防護柵 L=15m	入札	4		○		

所属	番号	工事名等	工事場所	入札時期	期間	工事種別	工事概要	契約方法	設計金額 単位:百万円	補助	単独	備考
まちづくり 対策課	17	市道赤碓線道路改良工事	赤碓	第2四半期	100日	土木	施工延長 L=25m 法面保護工 A=75m ²	入札	4		○	
	18	市道旭町清水ヶ丘線道路改良工事	旭町	第2四半期	115日	土木	施工延長 L=15m ブロック積擁壁 A=45m ²	入札	6		○	
	19	市道三崎臨港線道路改良工事	三崎	第1四半期	145日	土木	施工延長 L=100m 排水構造物工 L=100m	入札	15		○	
	20	市道三崎斧積上野線道路改良工事	上野	第1四半期	135日	土木	施工延長 L=100m 排水構造物工 L=100m	入札	10		○	
	21	市道三崎五台地線他1路線道路改良工事	三崎	第3四半期	95日	土木	施工延長 L=60m 境界ブロック L=60m	入札	3		○	
	22	普通河川西ヶ谷川浚渫工事	爪白	第1四半期	60日	土木	施工延長 L=50m 河川浚渫工 1.0式	入札	1		○	
	23	普通河川中ミゾ川浚渫工事	三崎	第1四半期	60日	土木	施工延長 L=80m 河川浚渫工 1.0式	入札	1		○	
	24	普通河川女川浚渫工事	松尾	第1四半期	80日	土木	施工延長 L=90m 河川浚渫工 1.0式	入札	1		○	
	25	普通河川天神川浚渫工事	松尾	第1四半期	80日	土木	施工延長 L=90m 河川浚渫工 1.0式	入札	1		○	
	26	普通河川ヤマギワ谷川浚渫工事	大岐	第1四半期	120日	土木	施工延長 L=60m 河川浚渫工 1.0式	入札	2		○	
	27	普通河川ナゴサ谷川浚渫工事	緑ヶ丘	第1四半期	120日	土木	施工延長 L=60m 河川浚渫工 1.0式	入札	2		○	
	28	普通河川脇ノ川河川改修工事	脇ノ川	第1四半期	125日	土木	施工延長 L=5m 擁壁工1.0式	入札	3		○	
29	普通河川クダシ谷川河川改修工事	以布利	第1四半期	120日	土木	施工延長 L=38m(4工区) 練石積み1.0式 床張りCon	入札	2		○		

所属	番号	工事名等	工事場所	入札時期	期間	工事種別	工事概要	契約方法	設計金額 単位:百万円	補助	単独	備考
まちづくり 対策課	30	第1菜畑橋橋梁補修	窪津	第3四半期	180日	土木	橋梁補修	入札	27	○		
	31	第2菜畑橋橋梁補修	窪津	第3四半期	180日	土木	橋梁補修	入札	24	○		
	32	東谷川橋橋梁補修	中浜	第3四半期	110日	土木	橋梁補修	入札	5	○		
	33	中山谷橋橋梁補修	浦尻	第1四半期	110日	土木	橋梁補修	入札	5	○		
	34	局前橋橋梁補修	中央町	第1四半期	100日	土木	橋梁補修	入札	4	○		
	35	フチ谷橋橋梁補修	斧積	第1四半期	110日	土木	橋梁補修	入札	5	○		
	36	谷前川橋橋梁補修	中浜	第1四半期	110日	土木	橋梁補修	入札	5	○		
	37	市道加久見広畑以布利線	広畑	第1四半期	110日	土木	施工延長 L=10m 擁壁工1.0式	入札	5	○		
	38	市道岸壁通り天神線	元町	第1四半期	185日	土木	施工延長 L=70m 排水構造物 1.0式	入札	30	○		
	39	地籍調査業務委託	厚生町・浦尻ほか2地区	第1四半期	R5.3末	委託	①厚生町・浦尻の一部(0.19km ²): E2・F I・F II-1工程 ②上野・下益野の各一部(4.42 km ²):F II-2・G・H工程	入札	15	○		繰越
	40	市道市場寿汐見線道路改良 工事	汐見町	第1四半期	155日	土木	施工延長 L=100m 排水構造物工 L=100m	入札	18		○	繰越
	41	市道宗呂野地線道路改良 工事	宗呂上	第1四半期	130日	土木	施工延長 L=25m 擁壁工1.0式	入札	8		○	繰越
	42	市道加久見横道線道路改良 工事	加久見	第1四半期	140日	土木	施工延長 L=100m 排水構造物工 L=100m	入札	14		○	繰越
	43	市道浜益野2号線道路改良工 事	浜益野	第1四半期	110日	土木	施工延長 L=30m 擁壁工1.0式	入札	2		○	繰越
	44	市道スタノキイ線スタノキ橋 橋梁補修工事橋梁補修	益野	第1四半期	160日	土木	橋梁補修	入札	17	○		繰越
	45	普通河川坂井川河川災害復 旧工事	坂井	第1四半期	95日	土木	施工延長L=13m ブロック積擁壁工 1.0式	入札	3	○		繰越
46	市道三崎斧積上野線道路災 害復旧工事	斧積	第1四半期	100日	土木	施工延長L=11m 根継ぎ工 V=21m ³	入札	3	○		繰越	
47	市道有永線道路災害復旧工 事	有永	第1四半期	85日	土木	施工延長L=4.5m ブロック積擁壁工 1.0式	入札	1	○		繰越	

所属	番号	工事名等	工事場所	入札時期	期間	工事種別	工事概要	契約方法	設計金額 単位:百万円	補助	単独	備考
消防本部	1	津呂地区消防屯所設計業務委託	津呂	第1四半期	60日	委託	津呂地区消防屯所設計業務委託	入札	3		○	
	2	津呂公民館解体工事	津呂	第1四半期	60日	解体	津呂公民館約144㎡の解体	入札	5		○	
	3	旧窪津消防屯所解体工事	窪津	第1四半期	60日	解体	旧窪津部消防屯所約44㎡の解体	入札	2		○	
	4	津呂地区消防屯所施工管理業務委託	津呂	第2四半期	150日	委託	津呂地区消防屯所施工管理業務委託	入札	1		○	
	5	津呂地区消防屯所移転工事	津呂	第2四半期	150日	建築	木造平屋建て 延べ床面積74㎡	入札	19		○	
	6	津呂消防屯所解体工事	津呂	第4四半期	60日	解体	津呂地区消防屯所約50㎡の解体	入札	1		○	
危機管理課	1	防災物資配送拠点施設資機材整備事業	市内	第1四半期	180日	物品	防災物資配送拠点施設用資機材の購入	入札	1	○		
	2	災害備蓄用非常食	市内	第1四半期	90日	物品	備蓄用食料の購入	入札	1		○	
こども未来課	1	下ノ加江小学校ブロック塀改修工事	下ノ加江	第2四半期	60日	建築	ブロック塀186m	入札	6	○		
	2	足摺岬小学校屋上防水改修工事	足摺岬	第2四半期	40日	防水	防水シート449㎡	入札	3	○		
	3	清水中学校サッカーグラウンド整備工事	清水ヶ丘	第2四半期	30日	舗装	真砂土137㎡	入札	1	○		
	4	清水中学校外灯移設工事	清水ヶ丘	第1四半期	30日	電気	外灯(ソーラー)5基	入札	1	○		
水道課	1	三崎上水道施設配水池施設工事	三崎	第2四半期	180日	水道	配水タンク築造・配管 1式	入札	212	○		
	2	清水上水道配水管等布設工事	旭町	第1四半期	120日	水道	配水管更新等 1式	入札	10	○		
	3	水道施設電気計装工事	浦尻、中浜、布	第1四半期	120日	電気	電気計装工事 1式	入札	15		○	
	4	三崎上水道施設工事監理業務委託	三崎	第2四半期	180日	設計施工 監理	工事施工監理業務 1式	入札	6	○		
市民課	1	土佐清水市斎場照明改修工事	浦尻	第1四半期	60日	電気	照明を蛍光灯からLEDに取替え	入札	4		○	
	2	土佐清水市衛生センター照明改修工事	以布利	第1四半期	60日	電気	照明を蛍光灯からLEDに取替え	入札	7		○	