

令和 4年 6月

入札結果

落札金額には消費税を含んでいます。

入札日	工事(業務)番号	工事(業務)名	落札金額(円) (税込)	落札者名	担当課名
令和4年 6月 1日	繰R3災第75号	普通河川坂井川河川災害復旧工事	2,266,000	久百々建設株式会社	まちづくり対策課
令和4年 6月 1日	繰R3災第76号	市道三崎斧積上野線道路災害復旧工事	2,893,000	中島建設有限会社	まちづくり対策課
令和4年 6月 1日	繰R3災第77号	市道有永線道路災害復旧工事	1,331,000	久百々建設株式会社	まちづくり対策課
令和4年 6月 1日	R4拠点第1号	土佐清水市地場産品販売施設解体改修工事	6,688,000	竹村建設株式会社	農林水産課
令和4年 6月 1日	地籍第2号	地籍調査業務委託	13,530,000	南海測量設計株式会社	まちづくり対策課
令和4年 6月 8日	R3繰道改第8号	市道浜益野1号線道路改良工事	1,441,000	三崎建設有限会社	まちづくり対策課
令和4年 6月 8日	4総交第1号	市道加久見広畑以布利線道路改良工事	2,519,000	三崎建設有限会社	まちづくり対策課
令和4年 6月 8日	R4道改第2号	市道足摺臨港線道路改良工事	6,402,000	仁淀建設有限会社	まちづくり対策課
令和4年 6月 8日	健推第1号	抗原検査キット	不調		健康推進課
令和4年 6月15日	4公単第1号	グリーンハイツ1号公園フェンス改修工事	2,387,000	平林建設有限会社	まちづくり対策課
令和4年 6月15日	観商第1号	足摺テルメ温浴温水循環ポンプ取替工事	1,430,000	橋本設備	観光商工課
令和4年 6月15日	観商第2号	爪白キャンプ場増築工事	6,875,000	宮崎建築	観光商工課
令和4年 6月15日	消防第2号	津呂消防屯所新築設計業務委託	1,617,000	有限会社中澤設計事務所	消防本部
令和4年 6月15日	総務第1号	庁舎渡廊下改修工事設計業務委託	880,000	有限会社中澤設計事務所	総務課